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ИНФОРМАЦИЯ

О проведении контрольного мероприятия:
 «Целевое и эффективное использование бюджетных средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Куркинский район» в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за период 2022-2023 годов

  п. Куркино                                     	          	                27.11.2024 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 4.3. плана работы контрольно-ревизионной комиссии МО Куркинский район на 2024 год.
2. Предмет контрольного мероприятия: - средства федерального, областного и местного бюджетов, направленные на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Куркинский район» в рамках  Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 
- нормативные правовые и муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы, относящиеся к цели контрольного мероприятий;
- иные документы, относящиеся к цели контрольного мероприятия.
3. Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Куркинский район, Комитет по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район.
4. Цели контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022-2023 годах на реализацию муниципальной программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании Куркинский район» в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 07.10.2024 по 17.10.2024, с 28.10.2024  по 15.11.2024.
6. Проверяемый период деятельности объектов контроля: 2022 – 2023 г.г.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1. Анализ муниципальной программы «Формирование современной  городской среды в муниципальном образовании Куркинский район на 2018-2030 годы» показал, что цель и задачи муниципальной программы соответствуют цели и задачам  государственной программы.
7.2. Постановлениями Администрации муниципального образования Куркинский район от 15.06.2021 №342 и от 07.06.2022 №468 утвержден адресный перечень дворовых территорий и общественных пространств по благоустройству в рамках Муниципальной программы в 2022 и 2023 годах: «Березовый сквер» (от ул. Ленина до ул. Школьная) в п. Куркино Тульской области.
7.3 Финансовое обеспечение Муниципальной программы  предусмотрено за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.  
Между Министерством жилищно - коммунального хозяйства Тульской области и Администрацией муниципального образования Куркинский район заключено два Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области в 2022-2024 годах бюджету муниципального образования Куркинский район субсидии  на  реализацию программ формирования современной: 
 - от 19.01.2022 г. № 70630000-1-2022-001 (благоустройство общественной территории);
 - от 19.01.2023 г. № 70630000-1-2023-001 (благоустройство общественной территории).
Условия и порядок получения субсидии в 2022 и 2023 г.г. Администрацией муниципального образования Куркинский район соблюдены.
Согласно соглашению от 19.01.2022 г. № 70630000-1-2022-001 в бюджет муниципального района  на благоустройство общественных территорий муниципального образования Куркинский район перечислена Субсидия всего – 2790974,85 рублей,  в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 111638,99 рублей
- за счет средств федерального бюджета –2679335,86 рублей.

Согласно соглашению от 19.01.2023 г. № 70630000-1-2023-001  в бюджет муниципального района на благоустройство общественных территорий муниципального образования Куркинский район перечислена Субсидия всего – 2729377,67 рублей,  в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 109175,11 рублей
- за счет средств федерального бюджета –2620202,56 рублей.
Кассовые расходы в 2022 году на благоустройство общественной территории «Березовый сквер» (от ул. Ленина до ул. Школьная) в п. Куркино, Тульской области всего составили 2928437,58 руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 2679335,86 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 111638,99 руб.;
- за счет средств местного бюджета – 137462,73 руб., в том числе:
- 56958,67 руб. – ассигнования в пределах Соглашения;
- 80504,06 руб.- сверх ассигнования, предусмотренные соглашением.
 В 2023 году кассовые расходы на благоустройство общественной территории «Березовый сквер» (от ул. Ленина до ул. Школьная) в п. Куркино, Тульской области всего составили 2785079,27 руб. в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 2620202,56 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 109175,11 руб.;
- за счет средств местного бюджета – 55701,60 руб.
Утвержденные заключенными Соглашениями результаты использования Субсидии в 2022 – 2023 г.г. достигнуты.
7.4. Для реализации мероприятий Муниципальной программы в рамках Регионального проекта, Администрацией МО Куркинский район были осуществлены 2 закупки посредством электронного аукциона и 5 с единственным поставщиком. 
Проверка достоверности определения сметной стоимости проводимых работ в проверяемом периоде по объектам проводилась Государственным учреждением Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве», согласование сметной стоимости по сметным документациям объекта было получено. 
При сопоставлении актов о приемке выполненных работ с локальными сметными расчётами расхождений в наименовании работ не установлено.
Общая экономия бюджетных средств, в процессе осуществления закупок, составила 723379,01 рублей.  
Установлено, при исполнении контракта № 0366200035621008455 от 31.01.2022, в нарушение пункта 4.1. работы, предусмотренные техническим заданием и локальной сметой, Подрядчиком были выполнены с нарушением сроков и не в полном объеме. 
Срок выполнения работ в соответствии с условиями контракта – 15 июля 2022 года, фактическая дата исполнения – 15.09.2022. Нарушение сроков составило 62 календарных дня. 
Заказчик, согласно пункту 8.5. Контракта и во исполнение  пунктов 6, 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ, направил Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) №11-03/5116  в размере 25610,39 рублей.
Однако в бюджетном учете пени по требованию не отражены, соответствующие счета не открывались. Извещение о начислении  доходов (уточнении начисления) в структурное подразделение, осуществляющее ведение бюджетного учета не направлялось. По итогу на дату проверки неустойка в бюджет МО Куркинский район не взыскана. 
Данное нарушение квалифицируется по пункту 4.14. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного Коллегией счетной палаты Тульской области от 01.04.2022, как «Не применение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок». 
В нарушение пункта 5 статьи 34 Закона №44-ФЗ Заказчиком допущена просрочка исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в части оплаты выполненных работ и поставленного товара по контрактам:
· № 31/10.1/2022 от 31.10.2022 с ООО АКФ «АВАНГАРД», на 15 календарных дней;  
· № 07.10/2022 от 07.10.2022 с ООО «МафСтрой» на 8 рабочих дней; 
· № 07.10.2/2022 от 07.10.2022 с ООО «МафСтрой» на 8 рабочих дней;
· № 07.10.3/2022 от 07.10.2022  ООО «МафСтрой» на 9 рабочих дней.
· № 01.03/2023 от 01.03.2023 с Главой КФХ ИП Овсянниковым В.А. на 3 рабочих дня.
Что влечет за собой ответственность по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ:
- нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом влечет наложение административного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей (срок давности привлечения к административной ответственности – 1 год со дня совершения административного правонарушения – 25.11.2023, 25.05.2024).
При реализации в 2022 - 2023 г.г. мероприятий Регионального проекта «Формирование современной городской среды» фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.
8. По результатам проведенного контрольного мероприятия направлено
 Представление Главе Администрации муниципального образования Куркинский район для рассмотрения и принятия мер по устранению и не допущению выявленных нарушений. 
Отчет о проведенном контрольном мероприятии Главе муниципального образования Куркинский район для ознакомления.
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