РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Тульская область
Контрольно-ревизионная комиссия 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУРКИНСКИЙ  РАЙОН

От  31.05.2021  года. 
АКТ 
«Целевое и эффективное использование бюджетных средств на реализацию программы МО Куркинский район "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Куркинский район" за период с сентября 2018 по декабрь 2020 года». 
1.Основание для проведения проверки: пункт 4.4 плана проведения контрольных мероприятий на 2021 год.
2.Объект проверки: комитет по жизнеобеспечению Администрации  муниципального образования Куркинский район.
3.Проверяемый период с сентября 2018 по декабрь 2020 года.
4.Проверка проведена выборочным методом председателем контрольно-ревизионной комиссии МО Куркинский район Степиной Е.В.  с 12.05.2021г. по 31.05.2021г.
 5.Порядок разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Куркинский район (далее по тексту – Порядок) утвержден Постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 12.11.2013г. № 751 «Об утверждении порядка принятия решений, о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куркинский район»
Муниципальная программа  «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Куркинский район»  (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 16.12.2013 № 868 в соответствии с Постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 12.11.2013г. № 751 «Об утверждении порядка принятия решений, о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куркинский район».
Ответственным исполнителем Программы является Отдел коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район.
Основной целью и задачей Программы является:
- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог местного значения, обеспечение социально-экономических интересов  муниципального образования, определение стратегии развития дорог местного значения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, обеспечением населенных пунктов автомобильными дорогами общего пользования местного значения; совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог местного значения и улучшения их инженерного обустройства.
В Программу входит одна подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог», в рамках которых реализуются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, увеличению количества автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям и обеспечение их устойчивого функционирования, обслуживанию улично-дорожной сети.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
 - снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного значения до 1 чел. в год.
- снижение количества обращений в органы местного самоуправления муниципального образования Куркинский район о неудовлетворительном состоянии местных автомобильных дорог на 50%
- установление и достижения показателя для оценки эффективности деятельности муниципального образования Куркинский район по уменьшению доли автомобильных дорог местного значения не отвечающих нормативным требованиям на 5%.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы первоначально на 2019 год предусмотрены в объеме 21689,1 тыс. рублей, источник поступления денежных средств – местный бюджет. В объемы ассигнований на реализацию Программы на 2019 год решением Собрания представителей внесены изменения и сумма на исполнение программы утверждена в объеме 75749,287 тыс. рублей, в том числе 52387,274 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области на строительство  автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы первоначально на 2020 год предусмотрены в объеме 36593.4 тыс. рублей, источник поступления денежных средств – местный бюджет. В объемы ассигнований на реализацию Программы на 2019 год решением Собрания представителей внесены изменения и сумма на исполнение программы утверждена в объеме 38601.28842 тыс. рублей.
Подпрограмма направлена на улучшение автомобильного сообщения и снижение негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды путем реконструкции и капитального ремонта дорожного покрытия улично-дорожной сети.
6.Кассовые расходы на реализацию программы  за 2019-2020 годы
	Год
	Уточненный план
	Профинансировано из бюджета
	Кассовый расход
	Утверждено программой
	Отклонения программы от уточненного плана

	2019
	75749287,0
	74640627,39
	74640627,39
	75051657,0
	697630,0

	в том числе строительство автодороги
	52387274,0
Областной бюджет
	51689644,38
	51689644,38
	51689127,0
	689147,0

	
	293491,44
Бюджет МО
	293491,44
	293491,44

	517000,0
	223508,56

	2020
	38601288,42
	38601288,42
	38601288,42
	38601288,0
	0,0


	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


В ходе контрольного мероприятия установлены расхождение между утвержденными значениями показателей Программы (Приложение №1) постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 23.03.2021 №164 и  утвержденными показателями бюджета МО Куркинский район на 2019 год решением Собрания представителей муниципального образования Куркинский район от 25.12.2019 №9-3 на общую сумму 697630,0 рублей.

7.Постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 01.11.2017 года №697 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Куркинский район» регулируется оформление оценки эффективности реализации целевых программ: 

Муниципальная программа
Администрации  МО Куркинский район
Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном  образовании Куркинский район за 2019 год

    Общая оценка результативности реализации муниципальной программы является положительной.
По муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Куркинский район»
  план 2019 году   – 23362,013тыс. руб. (бюджет МО Куркинский район)
                               52387,274 тыс. руб. (бюджет Тульской области)
  выполнено   –       23362,013тыс. руб. или 100 % (бюджет МО)                             
                        51689,64438 тыс. руб. или 98,7% (бюджет Тульской области)
Сумма 697,630 тыс. руб.- экономия в результате проведения закупок.

Муниципальная программа 
Администрации  МО Куркинский район
Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном  образовании Куркинский район за 2020 год

    Общая оценка результативности реализации муниципальной программы является положительной.
По муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Куркинский район»
  план 2020 году   – 39483,6тыс. руб. (бюджет МО Куркинский район)
                               
  выполнено   –       38601,288 тыс. руб. или 97,8 % (бюджет МО)    
                         
Сумма 882,31 тыс. руб.- экономия в результате проведения закупок.
	В соответствии с утвержденными Программой ожидаемыми результатами являются: 
«Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного значения до 1 чел. в год.
Снижение количества обращений в органы местного самоуправления муниципального образования Куркинский район о неудовлетворительном состоянии местных автомобильных дорог на 50%
Установление и достижения показателя для оценки эффективности деятельности муниципального образования Куркинский район по уменьшению доли автомобильных дорог местного значения не отвечающих нормативным требованиям на 5%.»  в опубликованной оценке эффективности реализации целевых программ за 2019 и 2020 год не отмечены достигнутые результаты и показатели, не отражено выполнение поставленных задач. 
Отделом экономического развития, имущественных отношений Администрации муниципального образования Куркинский район опубликован отчет, в котором не  произведен расчет значений общей оценки результативности и эффективности реализации Программы за 2019 - 2020 годы. 
8. В ходе контрольного мероприятия произведен запрос в Администрации МО Куркинский район (исх.№12 от 11.05.2021г) о предоставлении перечня объектов, финансирование строительства и ремонта которых проводилось на средства, запланированные в мероприятиях вышеуказанной программы. Исполнителем ответа (исх.№11-19/2858 от 14.05.2021г) является главный специалист по градостроительству (архитектор) отдела КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район Горбунова О.Н. 
Мероприятия подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Куркинский район»
	Строка в программе
	Наименование а/дороги, вид работ
	2019
	2020
	

	
	
	бюджет муниципального образования Куркинский район
	бюджет Тульской области
	бюджет муниципального образования Куркинский район
	Всего 2014 -2023г

	2
	Строительство автодороги от н.п. Орловка до н.п. Донские Озерки 
В т.ч. ПСД
	0,517
	51689,127
	
	[bookmark: _GoBack]53648,310

	10
	Ремонт автодороги по ул. Сахзаводская в п. Куркино
	
	
	1659,3
	3318,6

	11
	Ремонт автодороги от пер. Больничный до аптеки в п. Куркино
	896,871
	
	
	896,871

	14
	Ремонт дороги общего пользования местного значения от перекрестка ул. Ленина до перекрестка ул. Совхозная р.п. Куркино, Тульской области
	1569,65
	
	
	4363,216

	17
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Советская- ул. Луговая д. Ивановка, Куркинского района, Тульской области.
	1925,477
	
	
	1925,477

	29
	Ремонт тротуара от ул. Привокзальная, до пересечения с ул. Сахзаводская, р.п. Куркино, Тульской области (через ж.д)
	810,796
	
	
	810,796

	30
	Ремонт автомобильной дороги с. Грибоедово-д. Екатеринское Куркинского района, Тульской область
	2296,618
	
	
	2296,61

	38
	ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Колхозный 1 участок (от ул. Октябрьская до старого кладбища) р.п. Куркино, Тульской области
	1670,647
	
	
	1670,647

	39
	ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Колхозный 2  участок (от старого кладбища до ул. Коммунальная) р.п. Куркино, Тульской области
	1252,142
	
	
	1252,142

	40
	ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Колхозный, 3-ий участок (от поворота на старое кладбище до ул. Октябрьская) р.п. Куркино, Тульской области (мертвый проулок)
	1438,952
	
	
	1438,952

	41
	ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Гурова 1 участок (от ул. Красноармейская до ул. Слободская) р.п. Куркино, Тульской области
	2790,165
	
	
	2455,44

	42
	ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Гурова 2 участок (от ул. Красноармейская до ул. Мира д.9) р.п. Куркино, Тульской области
	1581,210
	
	
	

	47
	ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. 2-ая Привокзальная (от окружной до АЗС «Квадва») р.п. Куркино, Тульской области
	2174,958
	
	
	2174,958

	48
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сахзаводская 9от ул. Спиртзаводская до весовой сахзавода) р.п. Куркино 
	3553,151
	
	
	3553,151

	49
	Ямочный ремонт дорог общего пользования п. Куркино (ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Полякова)
	1349,376
	
	
	

	50
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина п.Куркино
	

	
	
6591,647
	
6591,647

	51
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая (от дома№5 до ул. Советскаяд.№2а) п.Куркино
	
	
	
1730,631
	
1730,631

	52
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская  до КНС №2 п.Куркино
	

	
	188,123
	188,123

	53
	Ямочный ремонт дорог в п.Куркино
	
	
	250,83
	250,830

	54
	Ремонт дороги общего пользования местного значения от ул. 2 Привокзальная до КНС №1 котельная №2 (отсыпка щебнем) п.Куркино
	
	
	
387,845
	
387,845

	55
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Слободская (отсыпка щебнем) п.Куркино
	

	
	877,905
	877,905

	56
	Ямочный ремонт дорог п. Куркино
	
	
	188,123
	188,123

	57
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Советская (от д\сада Родничок до ул. Парковая д.2 ЗАГС) п.Куркино
	

	
	2168,337
	2168,337

	58
	Ремонт тротуара по ул Советская д.2а п.Куркино
	
	
	723,700
	723,700

	59
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Советская ( от ул. Октябрьская до здания универмага) п.Куркино
	

	
	2694,299
	2694,299

	60
	Ремонт дороги общего пользования местного значения от  ул. Ленина до гаражей Администрации п.Куркино
	

	
	1089,399
	1089,399

	61
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая ( от ул .Дм.Донского до дома Александров) (отсыпка щебнем) п.Куркино
	

	
	
362,135
	362,135

	62
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Колхозная п.Куркино
	

	
	1643,144
	1643,144

	63
	Ремонт пешеходной дорожки на территории кладбища п.Куркино
	
	
	914,004
	914,004

	64
	Ремонт тротуара от ул. Коммунальная  до Обелиска п. Куркино
	
	
	599,405
	599,405

	65
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная (отсыпка щебнем) п.Куркино
	
	
	877,905
	877,905

	66
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Коммунальная(от СПК Нива до склада)(отсыпка щебнем) п.Куркино
	
	
	435,818
	435,818

	67
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.2-ая Привокзальная д1-20 п.Куркино
	
	
	925,444
	925,444

	68
	Ремонт тротуара по ул. Школьная до ул. Советская (прокуратура) п.Куркино
	
	
	
399,839
	
399,839

	69
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Сахзаводская сот ж.д. линии до д.8а п. Куркино
	
	
	
1278,944
	
1278,944

	70
	Ремонт тротуара от ЗАГС до дома №96 по ул. Октябрьская п. Куркино
	
	
	356,630
	356,630

	71
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Колхозный (от стоянки ТКО до Бакалева) п.Куркино
	

	
	
651,646
	
651,646

	72
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Школьная д. Ивановка
	
	
	3860,305
	3860,305

	73
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная,с Кресты
	

	
	3725,476
	
3725,476

	74
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная, с Андреевка
	

	
	
2985,426
	
2985,426

	75
	Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая д. Свобода
	
	
	804,788
	804,788

	76
	Ремонт дороги общего пользования местного значения с. Сергиевское
	

	
	
2073,098
	2073,098

	
	итого
	23362,530
	51689,127
	38601,288
	298694,37



  В предоставленном перечне выявлено значительное расхождение с отчетом об исполнении сметы расходов за 2019 и 2020 годы. За 2019 год расхождения составили 594190,1 рублей, и кроме того не отражен объект «Строительство автодороги Орловка - Донские Озерки» на сумму 51689,6 тыс. рублей. За 2020 год расхождения составили на сумму 231601,44 рублей.
 В запросе  не отражена сумма претензионных требований.  При проведении контрольных мероприятий по Программе в Отделе бухгалтерского учета и отчетности установлено, что в бюджет МО Куркинский район перечислено неустоек за 2019 год на сумму 293491,44 рублей.
Итоговые строки №10,14,37,41,42,46,49 в Программе (приложение №1) не соответствуют суммам финансирования, распределенным по годам.
9. В процессе работ проводилось визуальное наблюдение по объектам: 
- «Ремонт тротуара от ул. Привокзальная, до пересечения с ул. Сахзаводская, р.п. Куркино, Тульской области (через ж.д)» на сумму 810,796 тыс. рублей. В настоящее время отмечается низкое качество работ. Асфальтовая поверхность тротуара не ровная по причине неровной укладки  щебневого покрытия.
- «Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Сахзаводская сот ж.д. линии до д.8а п. Куркино» на сумму 1278,944 тыс. рублей. Отсыпка щебнем обочины проведена не по всей протяженности дороги, в некоторых местах асфальтового покрытия в настоящее время пробивается трава.
Претензий  по качеству выполнения работ ни по каким объектам не предъявлялось.

10. Выводы и предложения: 
1.     Утверждение Программы и внесение в нее изменений соответствует срокам, установленным Положением о бюджетном процессе в МО Куркинский район.
2.     Опубликован отчет, в котором не  произведен расчет значений общей оценки результативности и эффективности реализации Программы за 2019 - 2020 годы. Отмечается формальный подход к проведению оценки эффективности реализации Программы.
3.    Установлены расхождение между утвержденными значениями показателей Программы (Приложение №1) постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 23.03.2021 №164 и  утвержденными показателями бюджета МО Куркинский район на 2019 год решением Собрания представителей муниципального образования Куркинский район от 25.12.2019 №9-3 на общую сумму 697630,0 рублей.
Итоговые строки №10,14,37,41,42,46,49 в Программе (приложение №1) не соответствуют суммам финансирования, распределенным по годам.
4. Претензий  по качеству выполнения работ ни по каким объектам не предъявлялось.
5. В связи с внесением изменений в бюджетные ассигнования Программы на реализацию тех или иных мероприятий, не вносятся изменения в количественные и качественные параметры этих мероприятий, не определены новые результаты, которые планируется достичь.



Глава Администрации муниципального
образования Куркинский район                                                       Г.М.Калина

Председатель комитета  по жизнеобеспечению                                      Администрации МО Куркинский район                                          Е.В.Денисова
Председатель
контрольно-ревизионной комиссии
МО Куркинский район                                                                     Е.В.Степина


